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Если возникают трудности с построением сетевого графика в Word, можно это сделать в любом другом редакторе или даже нарисовать от руки и вставить картинку в работу.
Часть 2. Индивидуальные задания по теме Сетевое планирование и график Гантта
Выбрав вариант задания из таблицы 1, соответствующий первой букве фамилии студента или слушателя, выполнить нижеследующее:
· составить сетевой график работ в виде логической последовательности их выполнения и указать длительность каждой из работ;
· рассчитать ранние и поздние сроки наступления событий, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, полный и свободный резервы каждой работы. Результаты расчетов занести в таблицу 2; 
· в результате найти и выделить на графике критический путь, определить время, необходимое на выполнение всех работ;
· составить диаграмму Гантта.

Таблица 1
Длительность работ
	Работа
	Номер варианта задания (начальная буква фамилии)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	А, Л, Х
	Б, М, Ц
	В, Н, Ч
	Г, О, Ш
	Д, П, Щ
	Е(Ё), Р, Э
	Ж, С, Ю
	З, Т, Я
	И, У
	К, Ф

	(1, 2)
	5
	6
	15
	5
	10
	5
	10
	7
	3
	3

	(1, 3)
	8
	10
	7
	9
	3
	7
	5
	16
	6
	8

	(1, 4)
	5
	4
	8
	7
	7
	13
	8
	5
	7
	6

	(2, 3)
	7
	3
	11
	3
	10
	9
	3
	4
	7
	9

	(2, 5)
	10
	12
	15
	[bookmark: _GoBack]12
	8
	4
	11
	6
	9
	8

	(2, 6)
	6
	7
	4
	9
	5
	7
	15
	8
	12
	6

	(3, 4)
	7
	8
	5
	6
	5
	6
	7
	10
	5
	10

	(3, 6)
	5
	9
	12
	8
	7
	12
	6
	11
	7
	4

	(4, 6)
	5
	5
	8
	7
	9
	6
	11
	10
	8
	4

	(5, 6)
	5
	11
	7
	5
	15
	4
	12
	5
	3
	7

	(5, 9)
	4
	4
	6
	3
	8
	5
	7
	3
	9
	5

	(6, 7)
	15
	11
	10
	15
	3
	10
	10
	4
	8
	10

	(6, 8)
	10
	8
	4
	10
	7
	15
	6
	8
	6
	2

	(7, 8)
	8
	3
	3
	8
	6
	10
	8
	6
	10
	3

	(7, 9)
	3
	5
	8
	9
	12
	3
	15
	7
	4
	7

	(8, 9)
	11
	2
	5
	7
	10
	8
	10
	9
	11
	4



Таблица 2
	Работа (i,j)
	Количество предшествующих работ
	Продолжительность tij
	Ранние сроки: начало ТijР.Н.
	Ранние сроки: окончание tijР.О.
	Поздние сроки: начало ТijП.Н.
	Поздние сроки: окончание tijП.О.
	Резервы времени: полный 
Rпij
	Резервы времени: свободный Rсij

	(1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1,3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1,4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2,3)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2,5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(2,6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3,4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(3,6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(4,6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5,6)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5,9)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(6,7)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(6,8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(7,8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(7,9)
	
	
	
	
	
	
	
	

	(8,9)
	
	
	
	
	
	
	
	



