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I. Сетевое и календарное планирование
· представьте проект в виде WBS
· представьте проект в виде сетевого графика типа «вершины-работы» и «вершины-события»
· представьте проект в виде диаграммы Ганнта, если начало проекта – 01.06.19, календарь стандартный, 12.06.19 – День России
II. Ресурсное планирование
· составьте смету проекта
· оцените стоимость проекта по завершении при условии, что на 15 день проекта работа 1.1.1 завершена на 100%, работа 1.1.2 – на 50%, работа 1.2.2 – на 30%, фактическая стоимость выполненных работ – 35000 руб.

	Номер работ
	Название работы
	Длительность, дней
	Работа-предшественник
	Ресурсы

	0
	Старт
	
	
	

	1
	Проект
	
	
	

	1.1
	Пакет работ 1.1
	
	
	

	1.1.1
	Работа 1.1.1
	5
	-
	Иванов (100%, 500 руб./час)

	1.1.2
	Работа 1.1.2
	7
	1.1.1
	Петров (50%, 400 руб./час)

	1.1.3
	Работа 1.1.3
	2
	1.1.2
	Сидоров (100%, 200 руб./час; бумага 0,5 пачки в день, 100 руб./пачка)

	1.2
	Пакет работ 1.2
	
	
	

	1.2.1
	Работа 1.2.1
	8
	
	Оплата по договору (30000 руб.)

	1.2.2
	Работа 1.2.2
	3
	1.1.2+1 день 
1.2.1+1 день
	Аренда автомобиля (100%, 500 руб./час)

	1.3
	Пакет работ 1.3
	
	
	

	1.3.1
	Работа 1.3.1
	2
	1.1.3
1.2.2
	Иванов (50%, 500 руб./час)

	1.3.2
	Работа 1.3.2
	4
	1.3.1
	Субподрядчик (оплата по договору – 20 000 руб.)

	1.3.3
	Работа 1.3.3
	9
	1.3.1
	Сидоров (500%, 200 руб./час; бумага 1,5 пачки в день, 100 руб./пачка)

	1.4
	Пакет работ 1.4
	
	
	

	1.4.1
	Работа 1.4.1
	6
	-
	Аренда оборудования (100%, 1000 руб./час)

	1.4.2
	Работа 1.4.2
	7
	1.2.2+5 дней
1.4.1+5 дней
	Иванов (100%), 600 руб./час)

	1.4.3
	Работа 1.4.3
	6
	1.3.3
1.4.2
	Петров (100%, 500 руб./час)

	2
	Финиш
	
	
	



