Практическая часть предполагает самостоятельное выполнение задания. Целью выполнения практического задания является закрепление знаний и наработка навыков по планированию проекта в выбранной прикладной области.

1.      Самостоятельно выбрать и описать какой-либо проект (в ПРИЛОЖЕНИИ 1 для образца даны 10 вариантов, вы можете предложить свой вариант проекта)

2.      Составить спецификацию проекта, которая будет содержать в себе:

-        Цели и задачи проекта, ожидаемые результаты
-        Перечень действий (от 12 до 25)
-        Сроки выполнения
-        Количество ответственных лиц и исполнителей (не менее 2 человек)
-        Требуемые ресурсы (материальные, финансовые, трудовые и прочие)
3.      Осуществить сетевое планирование проекта и с его помощью оценить реальную длительность проекта(методом PERT), включая следующие действия:

-      Составление сетевого графа
-      Определение продолжительности выполнения действий ( можно самостоятельно указать минимальную, максимальную и наиболее вероятную продолжительность действия)
-      вычисление критического пути;
-      оценка вероятности завершения проекта в срок  методом  PERT.
  1.     Для автоматизации расчетов  использовать  программу MS Project, при отсутствии таковой расчеты и построение диаграммы Ганта проводить в EXCEL.

2.     Для работы в MS Project, EXCEL
-    Назначьте дату начала выполнения проекта (03.02.20);
-    Определите дату окончания проекта и его длительность;
-    Определение ранние и поздние сроки выполнения работ;
-    Определение резервов времени по каждой работе;
-    Установите ресурсы;
-    Определите объем работы каждого ресурса;
-    Установите контрольные точки (вехи проекта).
6.      Составить календарный план-график проекта (график Ганта), указав на нем критический путь, а также указать рядом с каждым действием ответственных лиц и исполнителей

7.      Описать и проанализировать все способы и возможности сокращения времени выполнения проекта за счет:
-          изменения используемых или привлечения дополнительных ресурсов (рабочих, техники, денег и пр.)
-          изменения перечня и последовательности выполняемых действий вследствие изменения способа или технологии выполнения проекта
Краткие требования к оформлению контрольной работы:
1)  шрифт - 14, интервал -1,5 ;нумерация страниц; подписи рисунков обязательно!
2) Титульный лист
3) Формат PDF
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