
Варианты заданий к лабораторной работе № 2 

 

Вариант № 1 

Необходимо построить обсерваторию, оснащенную соответствующим оборудованием и 

обеспечить ее посещаемость. Начало работ -  январь следующего года, окончание - 

декабрь следующего года. При построении ИСР должна быть обязательно использована 

связь «начало-окончание». 

 

Вариант № 2 

Разработать справочную систему о движении поездов и внедрить ее в работу компании-

заказчика. Система должна вести учет приходящих и уходящих поездов. С каждым 

поездом должна быть связана следующая информация: номер маршрута – уникальный для 

каждого маршрута, пункт отбытия и прибытия, время отбытия и прибытия, названия и 

продолжительность остановок,  тип поезда, количество и тип вагонов. Информационно-

справочная система железнодорожного вокзала должна выводить информацию об 

уходящих и приходящих поездах, упорядочив ее по времени отбытия и прибытия. 

Основной экран (окно) программы должен воспроизводить (или походить на) 

информационное табло, функционирующее в реальных железнодорожных вокзалах. 

Начало работ -  январь следующего года, окончание – июнь следующего года. 

 

Вариант №3 

Открыть  интернет-магазин (его специализация определяется самостоятельно или 

уточняется у преподавателя). Начало работ – январь следующего года, продолжительность 

– 3 месяца. При построении ИСР должна быть обязательно использована связь «начало-

окончание». 

 

Вариант №4 

Разработать информационно-справочную систему, позволяющую клиенту получать 

информацию о репертуаре театров Москвы, включающую название постановки с краткой 

аннотацией к ней, даты, начало и окончание спектакля, стоимость. Предоставить клиенту 

возможность поиска премьер, спектаклей с участием определенного актера, спектаклей в 

определенном театре.  

Начало работ – январь следующего года, продолжительность – 6 месяцев. 

 

 

 


