Задания для самостоятельной работы


Задание. Плановый отдел компании собрал полную информацию о видах и параметрах основных годовых работ. Известны технологическая последовательность работ, а также их продолжительность Тn, минимальное количество необходимых рабочих и фактически имеющееся количество исполнителей по каждой работе Nn.
Номер схемы задания и исходные данные представлены в табл. 1–3.

Определите параметры сетевого графика: ранний срок свершения события tip; поздний срок свершения события tiп; резерв времени события ri; полный резерв времени работы rп, свободный резерв времени работы rсв, частный резерв времени работы rч. 
Постройте сетевой график в масштабе времени по ранним срокам свершения работ.




Таблица 1
Продолжительность работ, дни
	1-я  цифра.
	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	2-я  цифра.
	Т5
	Т6
	Т7
	Т8
	Т9
	3-я  цифра.
	Т10
	Т11
	Т12
	Т13
	Т14
	Рис. год

	0
	2
	0
	0
	5
	0
	5
	2
	9
	2
	9
	0
	3
	4
	5
	4
	1
	1

	1
	4
	4
	5
	3
	1
	1
	4
	1
	8
	3
	1
	1
	7
	3
	8
	2
	2

	2
	1
	5
	1
	4
	2
	9
	3
	3
	0
	5
	2
	4
	0
	5
	1
	6
	3

	3
	5
	7
	7
	1
	3
	6
	4
	9
	6
	4
	3
	7
	9
	4
	6
	9
	4

	4
	7
	4
	3
	4
	4
	9
	3
	1
	2
	9
	4
	9
	2
	6
	5
	2
	5

	5
	3
	4
	6
	5
	5
	6
	8
	4
	7
	4
	5
	1
	8
	1
	7
	7
	6

	6
	5
	7
	9
	0
	6
	1
	9
	0
	6
	8
	6
	7
	1
	5
	3
	1
	7

	7
	4
	1
	3
	6
	7
	4
	2
	8
	2
	6
	7
	4
	6
	0
	8
	7
	8

	8
	8
	5
	7
	4
	8
	6
	9
	4
	8
	4
	8
	6
	1
	4
	3
	3
	9

	9
	3
	9
	2
	6
	9
	0
	7
	7
	2
	8
	9
	5
	7
	5
	9
	0
	0
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Таблица 2
Минимальное и фактическое количество рабочих по видам работ, чел
	1-я цифра
	N1
	N2
	N3
	N4
	2-я цифра
	N5
	N6
	N7
	N8
	N9
	3-я цифра
	N10
	N11
	N12
	N13
	N14

	0
	2,5
	1,2
	6,8
	3,4
	0
	6,6
	4,4
	2,9
	5,6
	9,9
	0
	2,7
	7,9
	5,5
	6,7
	2,6

	1
	3,3
	5,6
	5,5
	8,8
	1
	2,8
	8,9
	5,7
	3,8
	4,4
	1
	7,7
	6,6
	8,9
	7,8
	6,8

	2
	6,9
	3,5
	3,3
	5,5
	2
	5,7
	1,5
	5,9
	1,9
	4,8
	2
	4,7
	6,8
	1,2
	2,5
	1,3

	3
	1,4
	9,9
	2,3
	7,8
	3
	3,6
	2,5
	6,8
	6,9
	1,8
	3
	5,8
	1,1
	6,6
	3,5
	2,5

	4
	4,9
	5,5
	4,8
	8,8
	4
	5,9
	3,9
	4,4
	3,7
	8,8
	4
	1,4
	2,5
	4,5
	2,4
	6,6

	5
	8,9
	3,4
	1,3
	4,8
	5
	5,6
	4,8
	8,9
	3,6
	3,8
	5
	4,8
	5,9
	1,8
	5,9
	1,7

	6
	1,2
	2,8
	6,8
	2,6
	6
	2,9
	5,8
	4,8
	1,7
	3,4
	6
	5,6
	8,8
	2,3
	6,8
	7,7

	7
	3,9
	8,9
	5,5
	3,3
	7
	2,9
	3,9
	1,6
	8,9
	5,7
	7
	9,9
	1,8
	2,9
	7,8
	4,4

	8
	2,6
	3,0
	5,5
	9,9
	8
	2,6
	3,4
	4,7
	1,8
	2,2
	8
	1,9
	2,2
	1,7
	8,8
	4,6

	9
	3,9
	1,4
	2,6
	1,9
	9
	4,8
	7,8
	3,3
	2,9
	8,9
	9
	6,9
	1,1
	4,4
	5,5
	6,6






Таблица 3
Количество рабочих и продолжительность работ, дни
	1-я цифра
	N15
	N16
	N17
	N18
	2я цифра
	N19
	N20
	Т15
	Т16
	3-я цифра
	Т17
	Т18
	Т19
	Т20
	Nбр

	0
	3,7
	4,4
	2,6
	1,5
	0
	5,5
	2,7
	6
	4
	0
	4
	2
	3
	5
	8

	1
	6,7
	1,4
	8,9
	4,6
	1
	1,6
	3,8
	0
	7
	1
	4
	6
	6
	4
	9

	2
	2,5
	8,8
	3,6
	1,3
	2
	6,9
	5,6
	3
	5
	2
	5
	7
	4
	5
	10

	3
	5,6
	5,5
	4,5
	9,9
	3
	3,6
	1,7
	7
	9
	3
	5
	4
	1
	7
	11

	4
	8,8
	2,4
	6,6
	3,5
	4
	2,8
	6,8
	5
	6
	4
	6
	5
	5
	9
	6

	5
	4,6
	8,9
	1,2
	5,5
	5
	4,9
	3,9
	5
	4
	5
	9
	8
	2
	4
	8

	6
	1,1
	3,4
	5,9
	4,7
	6
	1,8
	2,8
	6
	0
	6
	8
	5
	6
	0
	7

	7
	1,8
	6,6
	5,9
	7,8
	7
	5,7
	2,9
	5
	4
	7
	3
	5
	7
	5
	6

	8
	3,3
	7,7
	2,3
	5,7
	8
	7,9
	5,8
	5
	6
	8
	7
	6
	3
	2
	5

	9
	5,8
	2,2
	2,5
	4,8
	9
	4,4
	1,9
	2
	8
	9
	5
	9
	6
	4
	5









[image: ]Рис.  Сетевой график работ на 1-й год
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Рис.  Сетевой график работ на 2-й год


[image: ]Рис.  Сетевой график работ на 3-й год
[image: ]Рис.  Сетевой график работ на 4-й год
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Рис.  Сетевой график работ на 5-й год
[image: ]Рис.  Сетевой график работ на 6-й год
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Рис.  Сетевой график работ на 7-й год














Рис.  Сетевой график работ на 8-й год

[image: ]Рис.  Сетевой график работ на 9-й год 
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Рис.  Сетевой график работ на текущий год


image6.png




image7.png




image8.png
T2
12





image9.png
T2
12





image10.png
5 T3

i3 NT3





image11.png




image1.png
g T4




image2.png
T3

b
(s

N20




image3.png




image4.png




image5.png




