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1.    Цель работы

Оценить технико-экономические показатели строительства распределенной сети связи на магистральном участке

    2. ЗАДАНИЕ 
1. Выбрать исходные данные из Приложения А в соответствии с вариантом и занести в таблицу 1. Вариант выбрать по последним двум цифрам пароля.
2. Рассчитать допустимые тяговые усилия на оптический кабель. 

2. Рассчитать капитальные затраты на строительство сети.
3. Построить сетевой график.

4. Построить схему распределения световодов оптического кабеля на заданном участке.

3 Исходные данные
Таблица 1 – Исходные данные
	вариант
	LОК, км
	Lсд, км
	Lкк, км
	Количество промежуточных пунктов,

шт
	Скрытые переходы 
на пересечениях с шоссейными
и железными дорогами, шт
	Марка оптического кабеля
	Количество оптических модулей

	
	
	
	
	
	
	
	


4 Расчет допустимых тяговых усилий
Выбрать в соответствии с вариантом марку оптического кабеля. Полная информация по марке кабеля приведена на сайтах производителя. В Приложении Б приведена расшифровка основных компонентов, входящих в состав оптического кабеля. Занести все компоненты оптического кабеля, проложенного в грунт на загородном участке, в таблицу 2.
Таблица 2 – Основные характеристики ОК на загородном участке
	Маркировка ОК (полное название выбранного кабеля)
	Материал/
Параметры 

	Центральный силовой элемент
	

	Внешний силовой элемент
	

	Трубка оптического модуля
	

	Количество оптических модулей
	

	Наружная оболочка
	

	Броня
	

	Количество оптических волокон в оптическом модуле, шт
	

	Количество элементов в  повиве сердечника, шт
	

	Строительная длина, lсд,  км
	

	Допустимое растяжение кабеля
	


Строительная длина ОК на загородном участке может выбираться в пределах от 4 до 6 км, точное значение должно быть  указано в характеристиках выбранной марки кабеля. При прокладке в кабельной канализации строительная длина выбирается равной 2 км.
Допустимое растяжение в Н рассчитывается по формуле (1).
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где δ – коэффициент допустимого продольного растяжения конструкции кабеля(в КП взять равным 0,02);
       ki – коэффициент, учитывающий расположение i – го элемента относительно оси конструкции кабеля (в КП взять равным 1);

       Ei – модуль продольной упругости материала  i – го элемента конструкции кабеля, Н/мм2;

       Si – поперечное сечение материала  i – го элемента конструкции кабеля, м2 (формула 1);
       n – количество элементов конструкции.
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где di – диаметр  i – го элемента конструкции кабеля, м.
Данные по выбору Ei и ri  приведены в таблице 3.
Таблица 3– Значения Ei в зависимости от материала

	Элемент
	Материал
	Модуль упругости, Н/мм2
	Диаметр элемента оптического кабеля, мм

	Центральный силовой элемент
	Высокопрочное волокно
	72500
	d

	
	Сталь
	200000
	

	Внешний силовой элемент
	Кевларовые нити
	100000
	d1

	
	Нейлоновые нити
	600000
	

	Трубка оптического модуля
	Фторопласт
	1000
	D

	Наружная оболочка
	Полиэтилен низкой плотности
	300
	D1

	
	Полиэтилен средней плотности
	700
	

	
	Полиэтилен высокой плотности
	1000
	

	
	Мягкий поливинилхлорид
	60
	

	
	Из материала повышенной плотности
	1000
	

	
	Из галогеносодержащего материала
	1500
	

	
	Алюмополиэтиленовая
	1100
	

	Броня
	Однослойная броня из стальных проволок и наружной полиэтиленовой оболочки
	10000
	0,2

	
	Однослойная броня из стальных проволок и наружной полиэтиленовой оболочки не распространяющей горение
	10000
	0.3

	
	Двухслойная броня из стальных проволок
	20000
	0,3

	
	Несущие элементы из арамидных нитей
	100000
	0,1


Таблица 4– Значения различных диаметров
	Число оптических модулей
	Диаметр трубки оптического модуля, D, мм
	Диаметр наружной оболочки, D1
	Диаметр центрального силового элемента, d
	Диаметр внешнего силового элемента, d1

	2
	1,8
	2,000D
	0,155D
	0,667D

	4
	2,2
	2,414D
	0,414D
	0,414D

	6
	2,6
	3,000D
	1,000D
	0,354D

	8
	2,9
	3,613D
	1,613D
	0,327D

	10
	3,2
	4,236D
	2,236D
	0,311D

	12
	3,5
	4,864D
	2,864D
	0,300D


Таблица 5– Данные для расчета допустимого растяжения

	____________________________________________

Маркировка ОК

	Перечисление буквенных и цифровых символов в маркировке ОК
	Расшифровка буквенных и цифровых символов в маркировке ОК
	Модуль упругости, Н/мм2
	Диаметр  элемента, мм (рассчитанное значение)
	Поперечное сечение материала, мм2
(рассчитанное значение)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Количество однотипных элементов в конструкции ОК
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       Привести полный расчет допустимых тяговых усилий с представлением формулы с подставленными значениями. Привести полную маркировку кабеля, подставив вместо значения F величину допустимого тягового усилия.

5 Расчет технико - экономических показателей 
 Расчет стоимости объекта связи

 В стоимость объекта связи входят следующие показатели:

· стоимость строительно-монтажных работ на объекте;

· стоимость технологического оборудования, включая затраты на его доставку и монтаж;

· стоимость прочих затрат на объекте.

       К стоимости прочих затрат на объекте относятся такие виды работ:

· изыскательские, проектные и научно-исследовательские работы;

·  отвод земельного участка и переселение населения с него;

·  возмещение ущерба, наносимого организациям и гражданам в связи с отводом участка;

· компенсация СМО расходов, связанных с предоставлением работникам льгот и преимуществ, установленных для отдельных районов строительства (выслуга лет, подвижный характер работы и другие).

Стоимость строительно-монтажных работ (сметная стоимость СМР) на объекте включает в себя следующие показатели:

1.  Затраты на строительные материалы, включая их доставку на строительную площадку.

2. Затраты на основную заработную плату рабочих, выполняющих СМР.

3. Сумма накладных расходов.

4. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов.

Сумма капитальных затрат с учетом прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений определяется на основе смет на строительство линейных сооружений. В таблице 6представлены характеристики местности по трассе и основные объемные показатели по объекту.

Таблица 6– Основные объемные показатели по объекту

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Прокладка кабеля в грунт 
	км
	

	2
	Прокладка кабеля в грунт *с запасом 4%
	
	

	3
	Прокладка кабеля в кабельную канализацию
	    км
	

	4
	Прокладка кабеля в кабельную канализацию*с запасом 5,7 %
	
	

	5
	Количество муфт** 
	шт.
	

	6
	Количество кроссов***
	шт
	

	7
	Количество скрытых переходов на пересечениях с шоссейными
и железными дорогами
	шт
	

	8
	Общая длина скрытых переходов
	км
	


* - привести марку кабеля в соответствии с вариантом;

**- количество муфт определяется по формуле 3;

***  -количество кроссов равно количеству активного оборудования (активное оборудование устанавливается в оконечных и промежуточных пунктах).
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    где nсд – количество строительных длин, определяется по формуле 4.
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    Таблица 7 – Затраты на материалы

	Наименование затрат, единица измерения
	Кол-во
	Сметная стоимость, т.р.

	
	
	За единицу
	всего

	Кабель (для прокладки в грунт), км
	
	69,9
	

	Кабель (для прокладки в кабельную канализацию), км
	
	54,9
	

	Муфты, шт
	
	3,5
	

	Кроссы, шт
	
	1,7
	

	Неучтенные материалы, 10%
	
	

	Итого с неучтенными материалами
	
	

	Затраты на доставку, 30%
	
	

	Итого
	
	


Затраты на активное оборудование, а так же их доставка на строительную площадку и монтаж представлены в локальной смете №1, таблица 8.

     Таблица 8 – Локальная смета №1. Приобретение, монтаж и настройка оборудования

	Наименование затрат

	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	Единицы
	Всего

	Базовая комплектация активного оборудования
	шт
	
	2500
	

	Итого
	

	Доставка оборудования до стройплощадки  - 30% от стоимости материалов
	

	Стоимость с учетом доставки
	

	Монтаж и настройка оборудования  - 40% от стоимости материалов
	

	Всего с учетом монтажа и настройки
	


       Объем строительно-монтажных работ на объекте рассчитывается путем составления локального сметного расчета на прокладку и монтаж оптического кабеля, включающих в себя:

- перечень основных работ на объекте;

- затраты на основную заработную плату (ОЗП), эксплуатацию строительных машин и механизмов (Эм), а так же заработную плату механизаторов (ЗПМ) в расчете на единицу измерения;

- затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием строительных машин и механизмов и обслуживающих их на единицу измерения.

       Значения затрат на заработную плату и эксплуатацию машин, взяты из федеральных единичных расценок (ФЕР).

         В курсовом проекте следует заполнить таблицу 9 (столбец D). Заполнение остальных ячеек очевидно из внесенных в таблицу цифровых и буквенных обозначений. 

Таблица 9 – Локальная   смета №2. Сметная стоимость СМР

	
	Шифр и позиция норматива
	Наименование работ и затрат
	Кол-во
	Стоимость единицы измерения, тыс. руб.
	Общая стоимость тыс. руб.
	Затраты труда рабочих,

чел-час
	Затраты труда, чел-дни

	
	
	
	Ед. измерения
	Всего
	Эксплуатация механизмов
	Всего
	Основная заработная плата
	Эксплуатация механизмов
	Не занятых обслуживанием

механизмов
	

	
	
	
	
	Основная заработная плата
	в т.ч. зарплата
	
	
	в т.ч. зарплата
	Занятых обслуживанием

механизмов
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на ед.
	всего
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L

	7
	10-06-053-
14 ФЕР
	Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля 
	 
	18,5
	17,55
	D7*E7
	D7*E8
	D7*F7
	2,4
	D7*J7
	K7*0,1

	8
	
	
	каб. стр. длина
	0,95
	0,38
	
	
	D7*F8
	1,87
	D7*J8
	K8*0,1

	9
	ЕРМ
221/84
 
	Прокладка ОК в кабельной канализации, 100м трассы
	 
	11,53
	1,1
	D15*E15
	D15*E16
	D15*F15
	0,5
	D15*J15
	K15*0,1

	10
	
	
	шт
	6,53
	0,9
	
	
	D15*F16
	0,1
	D15*J16
	K16*0,1

	11
	10-06-051-
06 ФЕР
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле 
	 
	30,72
	30
	D19*E19
	D19*E20
	D19*F19
	3,7
	D19*J19
	K19*0,1

	12
	
	
	шт
	0,72
	0,91
	
	
	D19*F20
	4,45
	D19*J20
	K20*0,1

	15
	ЕРМ 
212/84
	Прокладка кабеля кабелеукладчиком  в
грунт, 1км кабеля 
	
	11,17
	22,2
	D23*E23
	D23*E24
	D23*F23
	11,07
	D23*J23
	K23*0,1

	16
	
	
	шт
	0,45
	0,82
	
	
	D23*F24
	10,22
	D23*J24
	K24*0,1

	17


	УСН 15-6
	Скрытые переходы 
на пересечениях с шоссейными
и железными дорогами 
	
	14,82
	12,52
	D25*E25
	D25*E26
	D25*F25
	3,01
	D25*J25
	K25*0,1

	18
	
	
	км трассы
	2,3
	0,86
	
	
	D25*F26
	0,85
	D25*J26
	K26*0,1

	23
	10-06-068-
17 ФЕР
	Контрольные и приемосдаточные испытания
	 
	9,6
	5,32
	D31*E31
	D31*E32
	5,32
	12,8
	D31*J31
	K31*0,1

	24
	
	
	объект
	4,28
	0,56
	
	
	0,56
	5,6
	D31*J32
	K32*0,1

	25
	Итого затраты по смете
	СУММ

(G7:G24)
	СУММ

(H7:H24)
	СУММ(I7;I9;I11;I13;I15;I17;I19;I21;I23;I25;I27;I29;I31)
	-
	-
	-

	26
	
	
	
	СУММ(I8;I10;I12;I14;I16;I18;I20;I22;I24;I26;I28;I30;I32)
	 
	 
	

	33
	Нормативная трудоемкость
	-
	-
	-
	-
	-
	СУММ

(L7:L24)


         Стоимость объекта связи в целом (капитальные затраты)  представлена в таблице 10.

	№
	Формы сметных расчетов
	Наименование работ (затрат)
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	СМР
	Оборудование
	Всего

	1
	Локальная смета 1
	Приобретение, монтаж и настройка оборудования
	
	
	

	2
	Локальная смета 2
	Сметная стоимость строительно – монтажных работ
	
	
	

	3
	Итого
	
	
	

	4
	Временные здания и сооружения (4,7% от стоимости СМР)
	
	
	

	5
	Непредвиденные расходы (1,5% от стоимости СМР)
	
	
	

	6
	Итого с временными зданиями и непредвиденными расходами
	
	
	

	7
	НДС, 18%
	
	
	

	8
	Итого по смете 
	
	
	


Таблица 10– Капитальные затраты
      Выбор метода организации работ на объекте

В настоящее время существует три метода организации строительных работ:

Последовательный – работы на последовательном участке начинаются после окончания всех работ на предыдущем. Достоинства: не большая потребность ресурсов в каждый момент времени. Недостатки: увеличение времени строительства. Каждая бригада работает с перерывами, поэтому возникают проблемы с организацией труда, так как бригады постоянно нужно перебрасывать.

Параллельный – работы на объекте (участке) ведутся одновременно. Достоинства: резкое сокращение времени строительства. Недостатки: требуется большое количество ресурсов в каждый момент времени. Данный способ используется только в случае необходимости кратчайшего времени строительства.

Параллельно-последовательный (поточный) – одноименные работы ведутся последовательно, а разноименные параллельно. Достоинства: данный метод занимает промежуточное положение между последовательным и параллельным методами, позволяет при наличии одинакового количества бригад существенно сократить время строительства, каждая бригада работает на объекте без перерывов, улучшенное использование труда. Наиболее эффективный метод. Это метод, при котором специализированные бригады рабочих постоянного состава, оснащенные соответствующими основными фондами, выполняют одну и ту же работу, перемещаясь с участка на участок, при этом график работы каждой бригады скоординирован с графиками смежных. Таким образом, предшествующие бригады создают фронт работы для последующих.

Необходимо разделить трудовые затраты между специализированными бригадами и участками. Количество участков равно количеству ЭКУ:

I участок: активное оборудование (оконечный пункт) – активное оборудование (1 промежуточный пункт);

II участок: активное оборудование (1 промежуточный пункт) – активное оборудование (2 промежуточный пункт);

.

.

N участок: активное оборудование (N промежуточный пункт) – активное оборудование (оконечный пункт);

В данном проекте необходимо выбрать количество бригад, с распределением ресурсов по разным работам, и, при необходимости, их объединения. Количество бригад выбирается в соответствии с работами, приведенными в таблице 11. Распределение трудовых затрат приведено в таблице 12.
Таблица 11 – Распределение трудовых затрат между участками и бригадами, чел-дни

	Участки
	Протяженность

трассы, км
	Наименование комплексов работ бригад и спецбригад, чел-дни
	Всего, чел-дни

	
	
	Измерение затухания кабеля на кабельной площадке
	Прокладка кабеля в грунт, установка замерного столбика, скрытые переходы
	Прокладка кабеля в кабельную канализацию
	Монтаж муфт и измерения на смонтированном участке
	Контрольные и приемо-сдаточные испытания
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого*
	
	
	
	
	
	
	


* - итоговое значение должно быть равно суммарному значению, приведенному в таблице 9  Расчет осуществляется путем сложения затрат труда рабочих, чел – час (суммируются нижние и верхние значения из соответствующей позиции норматива – столбец L таблицы 9.

        Построение сетевого графика 

При производстве строительно-монтажных работ специализированными бригадами в отрасли связи используется поточный метод, т.к. в нем устраняются все недостатки двух предыдущих методов и сохраняются их достоинства, такие как сокращение срока строительства при невысоком увеличении количества материально- технических ресурсов.

Поточным методом строительства называется метод, при котором бригада рабочих постоянного состава, оснащенная соответствующим инструментом и строительными машинами, выполняет одну и ту же работу на различных участках, максимально совмещенную с работой смежных бригад. Основной принцип поточного строительства – непрерывность работы бригад на участках, которые, переходя с участка на участок, образуют потоки и выпускают законченную строительную продукцию.

Для внедрения поточного метода в строительство необходимо:

· разделить комплекс работ по созданию объекта на составляющие его работы, которые д.б. закреплены за отдельными бригадами;

· создать производственный ритм, т.е. разделить весь фронт работ на отдельные участки с учетом одинаковой трудоемкости работ;

· определить оптимальную очередность прохождения бригад по участкам;

· рассчитать время начала и окончания работ бригад на каждом участке с учетом максимального совмещения во времени смежных бригад. 

Для анализа хода выполнения СМР требуется построить сетевой график и рассчитать параметры событий. Сетевой график располагается в осях, где по вертикали откладываются номера участков, а по горизонтали – начало и конец определенной работы (код работы).  Параметры сетевого графика записываются в Х - образный знак, который ставится у каждого события сетевого графика, где событие сетевого графика – это начало или конец совершения определенной работы. В Х-образный знак заносятся следующие данные:

· в левый сектор – ранний срок свершения события, который в то же время является ранним сроком начала последующей работы;

· в нижний сектор – номер начального события входящих работ, через которое к данному событию проходит путь максимальной продолжительности от исходного события;

· в правом секторе – потенциал данного события – величина наиболее продолжительного пути от данного события до завершающего;

· в верхнем секторе – номер конечного события выходящих работ через которое проходит путь наибольшей продолжительности от данного события до завершающего.

На первом этапе заполняются одновременно левый и нижний сектора просмотра сетевого графика слева направо, а на втором этапе – правый и верхний сектора просмотром сетевого графика справа налево.

Для построения сетевого графика требуется  составить карточку-определитель сетевого графика, таблица 12.

Таблица 12 – Карточка – определитель работ сетевого графика

	Код работ
	Наименование работ
	Трудовые затраты, чел-дни*
	Численность бригады, чел
	Продол-жительность работ, дни**

	I участок

	1-2
	Измерение затухания кабеля на кабельной площадке
	
	2
	

	2-3
	Прокладка кабеля в грунт 
	
	7
	

	3-4
	Прокладка кабеля в кабельную канализацию
	
	4
	

	4-5
	Измерения и монтаж муфт
	
	2
	

	5-6
	Контрольные и приемосдаточные испытания
	
	2
	

	Итог по участку I
	
	
	

	II участок

	7-8
	Измерение затухания кабеля на кабельной площадке
	
	3
	

	8-9
	Прокладка кабеля в грунт
	
	7
	

	9-10
	Прокладка кабеля в кабельную канализацию
	
	4
	

	10-11
	Измерения и монтаж муфт
	
	3
	

	11-12
	Контрольные и приемосдаточные испытания
	
	3
	

	Итог по участку  II
	
	
	

	….N участок

	12-13
	Измерение затухания кабеля на кабельной площадке
	
	3
	

	13-14
	Прокладка кабеля в грунт
	
	7
	

	14-15
	Прокладка кабеля в кабельную канализацию
	
	4
	

	15-16
	Измерения и монтаж муфт
	
	3
	

	16-17
	Контрольные и приемосдаточные испытания
	
	3
	

	Итог по участку 
	
	
	

	Всего по объекту
	
	
	


* - данные из таблицы 11
**- продолжительность работ определяется по формуле 5.
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где  в -  продолжительность выполнения работ, дней (смен);

         а - трудоемкость работ, чел.-дн.;

         с - количество рабочих в колонне, бригаде;

         Кн.р. - коэффициент, учитывающий непредвиденные и неучтенные работы (принять в КП равным  1,2);

         К - коэффициент, учитывающий планируемое повышение производительности труда по сравнению с достигнутым в данной строительно-монтажной организации (принять в КП равным  1,05).

Продолжительность работ (столбец 5) округлять в большую сторону.

Перед построением сетевого графика необходимо определить последовательность прохождения бригад по участкам. Оптимальным считается начало работы с участка, имеющего минимальную суммарную продолжительность и далее по мере возрастания этого показателя.

Пунктирными линиями обозначены фиктивные работы. Вертикальные фиктивные работы показывают движение бригады с участка на участок. На всех промежуточных участках вводятся горизонтальные фиктивные работы, показывающие логическую взаимосвязь между рабочими, то есть происходит разделение отдельных видов работ. Сетевой график представить в Visio.

Пример сетевого графика  с рассчитанными параметрами представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пример сетевого графика  с рассчитанными параметрами

Цифры около стрелок  - количество дней на выполнение работы.

Первый этап (заполнение левого и нижнего сектора в Х-образном знаке путем просмотра графика слева направо по мере возрастания номера события):

· раннее совершение события 1 равно 0, входящих работ нет, поэтому в нижнем секторе ставится прочерк;

· раннее совершение события 2 равно: 0+8=8, следовательно слева ставится значение 8. В событие 2 входит одна работа, у которой начальное событие 1, следовательно внизу ставится значение 1;

· раннее совершение события 3 равно: 8+7=15. В событие 3 входит одна работа, у которой начальное событие 2;

· аналогично рассчитываются параметры следующих событий 4,5 и 6;

· в событие 7 входят две работы, поэтому в расчет принимаются только значения ранних окончаний работ 3-7 и 4-7. Раннее окончание работы 3-7 : 15+5=20, а работы 4-7: 14+14=28. Из двух значений выбирается большее, т.е. 28, таким образом максимальный путь к событию 7 идет через событие 4;

· в конце определяется продолжительность критического пути: tкр=58 рабочих дней и работы лежащие на критическом пути: 1-2-5-10-12-13 (эти работы на графике выделяются жирной линией).

Второй этап (заполнение правого и верхнего секторов путем просмотра графика справа налево по мере убывания номера события):

· выходящих работ из события 13 нет, следовательно вверху ставится прочерк, потенциал равен нулю;

· потенциал 12 события: 0+10=10, следовательно справа ставится значение 10 и из события 12 выходит работа с конечным событием 13, следовательно вверху ставится значение 13;

· потенциал события 11: 0=6=6 и из события выходит одна работа с конечным событием 13;

· из события 10выходят две работы с конечными событиями: 12 и 13. По работе 10-12: 10+0=10, по работе 10-13: 4+0=4. Выбирается путь с максимальной продолжительностью, т.е. 10-12, т.к. потенциал равен 10.

Построение календарного план-графика производства СМР на объекте

Календарный план-график производства СМР на объекте представить в таблице 13 с учетом выходных дней  на следующий год после разработки проекта (проставить год, следующий за годом выполнения КП).

Таблица 13 – Календарь рабочих дней*

	Дата

/месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	

	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	май
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	июнь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	июль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	август
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сентябрь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*В таблице учесть праздничные и нерабочие дни (представить штрихом).

Расчет основных технико-экономических показателей по строительству

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Основные технико-экономические показатели

	Наименование показателей
	Значение

	Протяженность трассы, км
	

	 Срок начала строительства по плану, день 
	

	 Срок окончания строительства по плану, день 
	

	Продолжительность строительства по плану, раб.дн. 
	

	Плановая трудоемкость СМР, чел.-дн. 
	

	Плановая численность рабочих, чел. 
	

	Капитальные затраты, т. р. 
	


6. Построение  схемы  распределения световодов оптического кабеля на заданном участке
На рисунке представить схему соединения магистрального оптического кабеля и кабеля прокладываемого в кабельную канализацию и  распределение световодов на кассете для подключения активного оборудования в обслуживаемом пункте. На схеме д.б. указаны:

- количество модулей в оптическом кабеле;

- количество световодов в модуле;

- марка оптического кабеля прокладываемого в кабельную канализацию;

- марка магистрального оптического кабеля;

 - тип коннектора;

- тип патч-корда.

Пример схемы распределения световодов для одного пункта представлен на рисунке 2 (схема в КР должно содержать заданное количество оконечных и промежуточных пунктов).
Привести схему на отдельном листе в Visio. 
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Рисунок 2 – Схема распределения световодов в населенном пункте №1
7. Указания по оформлению отчета 
1. Указать номер варианта Вашего задания. Привести исходные данные.

2. Привести формулы, используемые для расчетов и значения параметров, входящих в них.

3. Привести таблицы с результатами расчетов.

Приложение А
Варианты оптического кабеля

	Варианты
	Длина оптического кабеля на загородном участке 

LОК, км
	Строительная длина оптического кабеля  на загородном участке

Lсд, км
	Количество промежуточных пунктов,

шт
	Длина оптического кабеля в кабельной канализации

Lкк, км
	Скрытые переходы 
на пересечениях с шоссейными
и железными дорогами, шт
	Марка оптического кабеля
	Количество оптических модулей

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0. 
	120
	8
	2
	6
	4
	ОМЗКГМ-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 24 - F
	4

	1. 
	80
	6
	2
	6
	3
	ОМЗКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	2. 
	70
	5
	2
	6
	5
	ОМЗКГМ-10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 32 - F
	8

	3. 
	90
	6
	3
	8
	3
	ОПН-ДПС-06-048Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	4. 
	60
	4
	1
	6
	2
	ОПН-СП2-08-064Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	5. 
	55
	4
	1
	5
	4
	ОПН-ДАО-06-024Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	6. 
	50
	4
	2
	6
	3
	СКО-ДАЛ-048 Е06-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	7. 
	100
	6
	3
	8
	4
	СКО-ДПС-048 Е08-06-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	8. 
	110
	6
	2
	5
	2
	ОКЛСт-01-08-064-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	8

	9. 
	140
	8
	4
	8
	2
	ОКЛ-02-06-024-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18  – F
	4

	10. 
	130
	8
	3
	6
	3
	ОПН-ДПР-04-032Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	11. 
	40
	4
	1
	4
	2
	ОПН-СПК-04-024Е06- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	12. 
	120
	8
	2
	6
	4
	ОПН-ДГО-08-032Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18  - F
	8

	13. 
	80
	6
	2
	6
	3
	ОКГМд-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	8

	14. 
	70
	5
	2
	6
	5
	ОКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	15. 
	90
	6
	3
	8
	3
	ОКГМд -10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18  - 24 - F
	4

	16. 
	60
	4
	1
	6
	2
	СКО-ДАЛ-032 Е04-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	17. 
	55
	4
	1
	5
	4
	СКО-ДПС-024 Е04-060,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	18. 
	50
	4
	2
	6
	3
	ОКЛСт-01-04-032-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	4

	19. 
	100
	6
	3
	8
	4
	ОКЛ-02-04-024-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18  – F
	4

	20. 
	110
	6
	2
	5
	2
	ОМЗКГМ-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 24 - F
	4

	21. 
	140

	8
	4
	8
	2
	ОМЗКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	22. 
	130
	8
	3
	6
	3
	ОМЗКГМ-10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 32 - F
	8

	23. 
	40
	4
	1
	4
	2
	ОПН-ДПС-06-048Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	24. 
	120
	8
	2
	6
	4
	ОПН-СП2-08-064Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	25. 
	80
	6
	2
	6
	3
	ОПН-ДАО-06-024Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	26. 
	70
	5
	2
	6
	5
	СКО-ДАЛ-048 Е06-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18  - F
	8

	27. 
	90
	6
	3
	8
	3
	СКО-ДПС-048 Е08-060,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	28. 
	60
	4
	1
	6
	2
	ОКЛСт-01-08-064-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	8

	29. 
	55
	4
	1
	5
	4
	ОКЛ-02-06-024-10/1250,35/0,22 – 3,5/18 – F
	6

	30. 
	50
	4
	2
	6
	3
	ОПН-ДПР-04-032Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	31. 
	100
	6
	3
	8
	4
	ОПН-СПК-04-024Е06- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	32. 
	110
	6
	2
	5
	2
	ОПН-ДГО-08-032Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	33. 
	140
	8
	4
	8
	2
	ОКГМд-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	8

	34. 
	130
	8
	3
	6
	3
	ОКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	35. 
	40
	4
	1
	4
	2
	ОКГМд -10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 24 - F
	4

	36. 
	120
	8
	2
	6
	4
	СКО-ДАЛ-032 Е04-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	37. 
	80
	6
	2
	6
	3
	СКО-ДПС-024 Е04-06-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	38. 
	70
	5
	2
	6
	5
	ОКЛСт-01-04-032-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	4

	39. 
	90
	6
	3
	8
	3
	ОКЛ-02-04-024-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F
	4

	40. 
	120
	8
	2
	6
	4
	ОМЗКГМ-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 24 - F
	4

	41. 
	80
	6
	2
	6
	3
	ОМЗКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	42. 
	70
	5
	2
	6
	5
	ОМЗКГМ-10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 32 - F
	8

	43. 
	90
	6
	3
	8
	3
	ОПН-ДПС-06-048Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	44. 
	60
	4
	1
	6
	2
	ОПН-СП2-08-064Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	45. 
	55
	4
	1
	5
	4
	ОПН-ДАО-06-024Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	46. 
	50
	4
	2
	6
	3
	СКО-ДАЛ-048 Е06-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	47. 
	100
	6
	3
	8
	4
	СКО-ДПС-048 Е08-06-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	48. 
	110
	6
	2
	5
	2
	ОКЛСт-01-08-064-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	8

	49. 
	140
	8
	4
	8
	2
	ОКЛ-02-06-024-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18  – F
	4

	50. 
	130
	8
	3
	6
	3
	ОПН-ДПР-04-032Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	51. 
	40
	4
	1
	4
	2
	ОПН-СПК-04-024Е06- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	52. 
	120
	8
	2
	6
	4
	ОПН-ДГО-08-032Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18  - F
	8

	53. 
	80
	6
	2
	6
	3
	ОКГМд-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	8

	54. 
	70
	5
	2
	6
	5
	ОКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	55. 
	90
	6
	3
	8
	3
	ОКГМд -10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18  - 24 - F
	4

	56. 
	60
	4
	1
	6
	2
	СКО-ДАЛ-032 Е04-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	57. 
	55
	4
	1
	5
	4
	СКО-ДПС-024 Е04-060,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	58. 
	50
	4
	2
	6
	3
	ОКЛСт-01-04-032-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	4

	59. 
	100
	6
	3
	8
	4
	ОКЛ-02-04-024-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18  – F
	4

	60. 
	110
	6
	2
	5
	2
	ОМЗКГМ-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 24 - F
	4

	61. 
	140
	8
	4
	8
	2
	ОМЗКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	62. 
	130
	8
	3
	6
	3
	ОМЗКГМ-10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 32 - F
	8

	63. 
	40
	4
	1
	4
	2
	ОПН-ДПС-06-048Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	64. 
	120
	8
	2
	6
	4
	ОПН-СП2-08-064Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	65. 
	80
	6
	2
	6
	3
	ОПН-ДАО-06-024Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	66. 
	70
	5
	2
	6
	5
	СКО-ДАЛ-048 Е06-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18  - F
	8

	67. 
	90
	6
	3
	8
	3
	СКО-ДПС-048 Е08-060,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	68. 
	60
	4
	1
	6
	2
	ОКЛСт-01-08-064-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	8

	69. 
	55
	4
	1
	5
	4
	ОКЛ-02-06-024-10/1250,35/0,22 – 3,5/18 – F
	6

	70. 
	50
	4
	2
	6
	3
	ОПН-ДПР-04-032Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	71. 
	100
	6
	3
	8
	4
	ОПН-СПК-04-024Е06- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	72. 
	110
	6
	2
	5
	2
	ОПН-ДГО-08-032Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	73. 
	140
	8
	4
	8
	2
	ОКГМд-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	8

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	74. 
	130
	8
	3
	6
	3
	ОКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	75. 
	40
	4
	1
	4
	2
	ОКГМд -10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 24 - F
	4

	76. 
	120
	8
	2
	6
	4
	СКО-ДАЛ-032 Е04-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	77. 
	80
	6
	2
	6
	3
	СКО-ДПС-024 Е04-06-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	78. 
	70
	5
	2
	6
	5
	ОКЛСт-01-04-032-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	4

	79. 
	90
	6
	3
	8
	3
	ОКЛ-02-04-024-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F
	4

	80. 
	120
	8
	2
	6
	4
	ОМЗКГМ-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 24 - F
	4

	81. 
	80
	6
	2
	6
	3
	ОМЗКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	82. 
	70
	5
	2
	6
	5
	ОМЗКГМ-10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 32 - F
	8

	83. 
	90
	6
	3
	8
	3
	ОПН-ДПС-06-048Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	84. 
	60
	4
	1
	6
	2
	ОПН-СП2-08-064Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	85. 
	55
	4
	1
	5
	4
	ОПН-ДАО-06-024Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	86. 
	50
	4
	2
	6
	3
	СКО-ДАЛ-048 Е06-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	87. 
	100
	6
	3
	8
	4
	СКО-ДПС-048 Е08-06-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	8

	88. 
	110
	6
	2
	5
	2
	ОКЛСт-01-08-064-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	8

	89. 
	140
	8
	4
	8
	2
	ОКЛ-02-06-024-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18  – F
	4

	90. 
	130
	8
	3
	6
	3
	ОПН-ДПР-04-032Е08- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	91. 
	40
	4
	1
	4
	2
	ОПН-СПК-04-024Е06- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	4

	92. 
	120
	8
	2
	6
	4
	ОПН-ДГО-08-032Е04- 0,35/0,22 – 3,5/18  - F
	8

	93. 
	80
	6
	2
	6
	3
	ОКГМд-10А-01- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	8

	94. 
	70
	5
	2
	6
	5
	ОКГМ-10А-02- 0,35/0,22 – 3,5/18 - 48 - F
	6

	95. 
	90
	6
	3
	8
	3
	ОКГМд -10А-03- 0,35/0,22 – 3,5/18  - 24 - F
	4

	96. 
	60
	4
	1
	6
	2
	СКО-ДАЛ-032 Е04-08-- 0,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	97. 
	55
	4
	1
	5
	4
	СКО-ДПС-024 Е04-060,35/0,22 – 3,5/18 - F
	6

	98. 
	50
	4
	2
	6
	3
	ОКЛСт-01-04-032-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18 – F-Ап
	4

	99. 
	100
	6
	3
	8
	4
	ОКЛ-02-04-024-10/125- 0,35/0,22 – 3,5/18  – F
	4


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Условные обозначения 

1. Оптический кабель производства ООО «Оптен»
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Tomi onHsecknx
BOlIOKOR
‘{uum OUTHYCCKIEX BOAOKOH OIHOTO THIIA B Kabiee

OGosHascie KOMGHHAIIN ONTHIECKHX
BOTIOKOH PATHILIX THITOR
HHCIIO HSOHPOBATIBIX MEAHBIX Kt
JUHTETBHO SOMYCTHMAR PACTATHBIOMIAR Harpy3Ka (KH)

T - woroworoBoe rpamierTroe (O ceputensi 62,5 M)
M - sorovozosoe rpamesTioe (O cepeHist S0 Mkn)

MEKCHMAIBHOE HETO OTITHICCKIX BOTOKOH B MOTYIE
“Tun orrisecKoro BosoKia
E - CTaHAAPTHOC O7THONMOZ080¢;  C - OJIHOMOJIOBOE CO CMENIEHTOf JuicriepeHeit
H - OIHOMOMIOROE ¢ HemyTeROfi MicTieporteii; A - ¢ pacmmpermoi paGoeit nonocoi Bormt
X - KOMGHHALIA OTITIFIECKHTX BOTIOKOH PA3THTHEIX THIIOB
UHCI0 OITHICCKIX BOTOKOH B KaGerte

HHCTIO YEMENTOR B TIOBHBE CepIEHIKa.
Tum samTHoro MoXpoBa

C - OAHOCOMHAR GPOTA 13 CTATHHBIX MPOBOTON 1 HAPYAHIA HOTHITHIEHOBAR 0GOTOTKA

H - 0G0/ GPOH W3 CTATEHBIX IPOBOTOK i HAPYAKHAZ 0GOTIOKA 3 MATEDHATA HE PACTIOCTPAAIOIETO TOPERHE.
T - oHoCofias GO 3 CTATHHEIX TPOBOTOK W HAPYAHAS 0GOTIOTKa 13 FATIOTEHOHECO/IEPKAIIIERD MATEPHATA,

He PACTIOCTPAAIONIEro Topertie

M - HeCYIIHE CHUIOBSC JIENCHTH 13 [UICKTPHIECKHX CTEpATICH 1 HaDYAIIAs HOTHYTAICHOBE 0G0I0tKa

K - HECYIUIE CIIOBbIE YICMEHTH! 13 JUDIEKTPIMECKIX CTEATICH 1 HAPYKifas 0GOT04Ka 13 TYTOCTOIKOTO MaTephaa
2 - ABYXCi10fitiaA GO 13 CTATHIBIX HPOBOTOK H HEDYKIAR TIOTHOTILICHORAR 0GOTONKA

T - HeCYIIe CHTOBSE JMEMEHTH 33 aPANHITHBIX MPATEHH 1 HIPY/KHAA TIOTHOTILTEHOBAR 0GOTOTKD

P - HeCyIHE CHIOBHIE STEMERTE! 13 APAMHAHSIX IPATETi i HAPYAHAS 0GOTONKA H3 AYTOCTOHKOTO MITEpHATA
O - Ge3 sammHoT0 I0KpOBA

Tin sy rpenneit 06o0KM

1 - MOTITHACHORAR; B - 13 MATEPHAIA HOBHINICHRON TeIoCTONKoCTH; T - I3 MATEPHATA, He PACTOCTPOHAIONIETO TOpeHe,
T - i3 F7I0TENOHECOTEPAILIEND MATEPHATA, HE PACTIOCTPOHAOMIETO TOPeHE

A - JByXCnoliHas: BOTOGTOKHPY eIyt Criofi 13 aTOMHHHEB0fi TCHTE! ¢ TIOTHMEDHEIM TOKBITHEM H G0l 3 MOTHSTHIERa.
O - Ges myrpenmeii ofonoukH

THl LEHTPATBHOTO CHAOROTO SneNerTa.
[A- anonexrpuccxatii; C - crannoit; T - tpyGuarbiii ceprening

Pupnea msroTomrens - “Onres





2. Условное обозначение ОК производства СКО  - Севкабель-Оптик
СКО-X1 X2 X3 –Y1 Y2 Y3-N1N2 N3-N4- N5
X1 X2 X3 Кодовое обозначение центрального силового элемента и оболочек кабеля: 

1. X1- тип центрального силового элемента 

Д - модульный, с диэлектрическим центральным силовым элементом 

О - трубчатый (центральный модуль)

2. X2- тип оболочки 

А - алюмополиэтиленовая 

П - полиэтиленовая 

Н - нераспространяющая горения

3. X3- тип дополнительных внешних покровов 

О - без дополнительных внешних покровов 

Л - с гофрированной продольно наложенной стальной лентой и ПЭ оболочкой 

Н - с гофрированной продольно наложенной стальной лентой и оболочкой из пластмассы, не распространяющей горение 

С - с однослойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочкой 

У - с усиленной однослойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочкой 

2 - с двухслойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочкой 

М - с однослойной броней из стеклопластиковых стержней и ПЭ оболочкой 

Т - с периферийными диэлектрическими силовыми элементами и ПЭ оболочкой 

2 - с двухслойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочкой 

М - с однослойной броней из стеклопластиковых стержней и ПЭ оболочкой 

Т - с периферийными диэлектрическими силовыми элементами и ПЭ оболочкой 
N1 Общее количество оптических волокон в кабеле: 

В кабеле может быть от 2-х до 144-х волокон 

N2 Тип оптического волокна: 

Е - одномодовое стандартное; 

С - одномодовое со смещённой дисперсией; 

Н - одномодовое со ненулевой смещенной дисперсией; 

М - многомодовое 
N3  Максимальное количество оптических волокон в модуле или пучке: в модуле может быть от 4-х до 12-ти оптических волокон 
N4 Число элементов в повиве сердечника: сердечник может состоять из 4-12 элементов 

N5  Число медных жил: 

кабель может содержать 2, 4 или 8 медных жил 

3. Условное обозначение ОК производства МОСКАБЕЛЬ - ФУДЖИКУРА
[image: image11.png]OM3KTM -10 -01

-16 -(10)

Honycrimoe
pactarmRa-
somee yeumae, (H)
Komrecteo onmirrecimx
onoxon (OB)
Koapumment saryxamms:
0,22 gBfias wa Anwse monas 1550 mu,
0,35 aBfias wa Anume monas 1310 mu,
0,70 gBfias w2 anwse monas: 1310 mu,
Homep paspabori: s kabenei ¢ magexccons M u MH
01 - nenTpansusi canozo snement (IC) n2
creaonnacTi;

02 - 2 cramsmoro Tpoca;
03 - 2 cransmoft npoBonoxs;

JlaneTp MOZOR 00 11015, CepATERHE:

10 - anz oxmomogoRoro OB co cuemenRof AHCHEpCHE
104 - Ans oxomoRoEoro OB ¢ HH3KHM NHKoM EORH  PACIHPEHHOH paboseil
TomocoH ANHH BoNH;

9,5 - anz oxmomoAoRoro OB ¢ KeRyeROH CemERROf ANCTEpCHE
50 - gna smoromogozoro OB;

62,5 - ana mmoromogomoro OB;

O603Ha eHE HasHA4EHNA KABENS, YCIOBWi NPOKNAAKA W KOHCTPYKTHBHBIX 0COGEHHOCTE
OM3KTM: O - Onmuseciui kabens, M - Maructpansheii, 3 - Sowosti, K - Kananusaus, - Moywr, M -
VIHOTOMOAY MHOR KOHETRY KA

OM3KTLL O - Onmidecki kaBens, M - MardcTpansheih, 3 - Sonoseii, K - Kananusaupa, T - Tpyw, LL-
DAHOMOAY THOM KOHETRYKIAH C UEHTRaNLHOR ThyBkol

OKCTMH: O - Onmuueckui kaBiens, CT - CranHas rofpposansan Gpos, M - MuoromoaynsHoi
concTpykym, H - Heropiouan ofonouka

OKCTLL OK - Onmiuecii kaGent, CT - Cranshas rodpuposaas Bpowa, L - OanomonyneHoi
OHCTRYKUIN C UeHTpanLHOR TpyBkoTL

OKKTM: O - Onmiueciui kabenw, K - Kananusauna, T - Tyl nnactuaccossie, M - MuoromoaynsHoi
OHCT YK

OKKTLL OK - Onmsecki kaens, K - Kawamsaus, T - ToyGei nnacruaccossie, L - OanomonyneHoi
COHCTRYKUIN C UehTpanbHOR TyBkoTL

OKCHH: OK - Onmueckui kabens, C - Camonecyuyui, H - Hewerannuuecioni, M - Mioromoayssson
COHCTPYKLH.




4. Условное обозначение ОК производства СОКК (Самарская оптическая кабельная компания)

Х1Х2Х3Х4 а
б/в
г/д - е/ж з/и
F
(хх) 
Х1Х2Х3Х4 - тип кабеля 
1. Х1Х2 – ОК (оптический кабель)
3. Х3Х4- тип внешних покровов 

Л - с гофрированной продольно наложенной стальной лентой и ПЭ оболочкой 

Ст - с однослойной броней из стальных проволок и ПЭ оболочкой 

ГТ - с периферийными диэлектрическими силовыми элементами и ПЭ оболочкой 

К – проволока полимерная, защитная внутренняя оболочка, полимерная защитная наружная оболочка

Ж - ПЭ высокой плотности, бимодальный, с низкой усадкой, стойкий к УФ-излучению и атмосферным воздействиям

а - характеристика центрального силового элемента (ЦСЭ): 

   01 - неметаллический ЦСЭ 

   02 - стальной ЦСЭ в пластмассовой оболочке 
б/в
б - количество элементов в повиве сердечника кабеля 

в - количество оптических волокон (ОВ) 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНА: 
г/д - тип оптического волокна 

   г - диаметр сердцевины ОВ, мкм 

   д - диаметр отражающей оболочки, мкм 
е/ж - значение максимального коэффициента затухания, дБ/км 

   е - на длине волны 1.31 мкм 

   ж - на длине волны 1.55 мкм 
з/и - значение хроматической дисперсии, пс (нм·км) 

   з - на длине волны 1.31 мкм 

   и - на длине волны 1.55 мкм 
F - значение допустимой растягивающей нагрузки, кН 
(хх) - дополнительная информация, например: 

   (нг) - кабель с негорючей оболочкой 

   (Ап) - кабель, содержащий алюмополиэтиленовую оболочку и т.д. 
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Оптические модули (показать общее количество модулей в кабеле и указать цвет модуля)


Оптическая муфта (название)


...


Количество оптических волокон в модуле (показать общее количество волокон в модуле)


...


...


...


...


...


Сплайс-кассета


Марка магистрального  оптического кабеля


Оптический разъем 
(тип коннектора)


Марка оптического кабеля, проложенного в кабельную канализацию 


...


Коммутационное оборудование (тип кросса)


Сетевое оборудование (тип мультиплексора)


Оптический шнур
(показать требуемое количество оптических шнуров для подключения сетевого оборудования с учетом запаса)


 населенный пункт №1
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