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	1. Название проекта

	Проект организации сети беспроводного доступа Wi-Fi на территории Александровского парка

	2. Команда и партнеры проекта
(в команду проекта входят студенты, ординаторы, аспиранты, молодые ученые.; партнерами проекта могут выступать как внешние лица и организации, так и подразделения университета, участвующие в реализации проекта)

	РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:  Рагинов А.А. группа ИТСС-18/1 (2 курс)

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ ПРОЕКТА (С УКАЗАНИЕМ РОЛЕЙ В ПРОЕКТЕ):
1.     Гришин М.М. группа ИТСС-18/1 (2 курс)
2      Краснова Н.Е. группа ИТСС-18/1 (2 курс)
3      Савельев Д.В. группа ИТСС-18/1 (2 курс)

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:
УЛГУ

	3. Куратор проекта

	КОЗЛОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ

	4. Проблемы/запросы/вызовы, на разрешение которых направлен проект

	1.Перегруженность сотовой связи во время крупных мероприятий 
2. Невозможность доступа в интернет каждого посетителя парка

	5. Цель и задачи проекта
(конкретная, достижимая, измеримая цель проекта, соотнесенная со сроками реализации, с указанием 2-3 задач, вытекающих из поставленной цели)

	Цель проекта: Создание беспроводного доступа сети для обеспечения интернетом в повседневное время и на массовых мероприятиях 
Задачи проекта:
1.Установить точки доступа в оптимальных местах для обеспечения посетителей стабильным выходом в интернет 
2.Обеспечить приток отдыхающих в Александровский парк.
3. Изучение местности, на которой будет спроектирована сеть беспроводного доступа.
4. Проведение анализа технических средств беспроводного доступа.
5. Проведение математического расчёта зоны покрытия беспроводного доступа.

	6. Подходы, методы и инструменты, которые планируется использовать для достижения целей и решения задач проекта

	1. Карты Google и Яндекс карты
2. Облачное хранилище для обмена информацией
3. Средства расчета зоны покрытия

	

	

	7. Ожидаемые результаты проекта
(указывается создание новых продуктов, услуг, технологий, методов, инструментов решения проблем, прогнозируемые изменения значимых показателей; результаты могут быть оформлены в виде курсовой работы, ВКР, макета и модели, методики, инструкции, презентации, сценария, аналитического отчета, методических материалов и т.д.)

	Готовый проект сети беспроводного доступа Wi-Fi на территории Александровского парка.

	8. Календарный план проекта

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия, работы
	Срок реализации
	Показатель результативности мероприятия
	Потребности в ресурсах (в том числе финансовых, материально-технических, человеческих)

	1.
	Анализ снимков со спутника
	1
	Провели анализ снимков со спутника
	2 человека, карты google и яндекс

	2.
	Изучение топографии местности
	3
	Изучили топографию местности 
	2 человека, карты google и яндекс, доступ в интернет

	3.
	Работа с техническими средствами
	5
	Выбрали предварительные тех.средства
	2 человека, доступ в интернет

	4.
	Подготовка списков оборудования
	4
	Подготовили список нескольких лучших вариантов оборудования
	2 человека, доступ в интернет

	5.
	Оборудование
	1
	Детальное изучение оборудования
	2 человека, доступ в интернет

	6.
	Сравнение
	2
	Сравнили и выбрали лучшее по соотношению цены и качества оборудование
	2 человека, доступ в интернет

	7.
	Поиск средств, расчет зоны покрытия
	3
	С помощью интернета рассчитали зону покрытия 
	2 человека, доступ в интернет

	8.
	Построения
	5
	Построили схему расположения роутеров
	2 человека, доступ в интернет

	9. Риски проекта
(указать возможные риски проекта, потенциальная сила влияния риска по шкале от 1 до 10 баллов, вероятность наступления рискового события в %, меры по предупреждению и реагированию)

	      1.Не найденное техническое решение: 5б
      Вероятность реализации риска:40% 
      Мера реагирования: уточнение требований технического задания.

      2.Недостаточное количество рабочих часов, выделенное для реализации проекта: 8б. 
      Вероятность реализации риска:80% 
      Мера реагирования : увеличение количества рабочих часов. 

      3.Неправильные расчеты при проектировании: 6б. 
      Вероятность реализации риска: 45% 
      Мера реагирования: многократная проверка расчетов






10. Бюджет
		
	Наименование
	Кол-во, шт
	Цена, руб
	Источник

	1.
	Wi-Fi роутеры
	3
	~7000
	-

	2.
	Антены
	3
	~5000
	-

	3.
	Доступ к картам Google и Яндекс
	1
	-
	-

	4.
	Программное обеспечение роутера
	1
	-
	-

	5.
	Дополнительные расходы
	~
	~5000
	-

	6.
	  Непредвиденные расходы
	~
	~5000
	                      -

	Общая стоимость
	~46000
	                        -










