
СТРОИТЕЛЬСТВО СТАНДАРТНЫХ СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМИКОВ 
ДЛЯ БАЗЫ ОТДЫХА
Вы - проектная команда.
Вы получили приглашение участвовать в конкурсе на заключение контракта по строительству стандартных деревянных домиков на базе отдыха. Домик состоит из одной комнаты и балкона. По условиям конкурса внутренняя отделка не требуется.
Длительность строительства – 30 рабочих дней (6 недель).

Ваша задача на четвертом этапе – разработать смету проекта

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ПРОЕКТА (ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМИКОВ)
Все работы по сборке домика производятся на месте и включают следующие этапы:
1. Заказ у поставщика материалов для проекта, приемка материалов. – 5 рабочих дней.
2. Подготовка участка. – 7 дней.
3. Закладка фундамента и строительство цоколя. 6 дней.
4. Строительство стен– 5 дней.
5. Кровельные работы– 4 дня.
6. Балкон– 4 дня.
7. Дверь и окна– 3 дня.
8. Сборка– 4 дня.
9. Уборка места строительства и обработка деревянных конструкций (биозащита).– 3 дня.
10.Территория– 3 дня.

ПЕРСОНАЛ
[bookmark: _GoBack]Ваша команда занимается управлением проектами. Поэтому при получении контракта на строительство домиков вам придется прибегнуть к найму временных сотрудников – строительной бригады. Строительная бригада, состоит из квалифицированных работников и неквалифицированных – разнорабочих. Оплата труда строительной бригады производится еженедельно. Рабочее время – 8 часов в день, 5 дней в неделю, суббота и воскресение – выходные. Оплата труда квалифицированных работников – 240д.е. Стоимость труда неквалифицированных работников – 120д.е. Потребность в работниках по этапам работ:
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	Квалифицированные работники
	Неквалифицированные работники

	1
	1
	6

	2
	2
	4

	3
	1
	3

	4
	1
	3

	5
	1
	1

	6
	1
	0

	7
	1
	3

	8
	1
	1

	9
	0
	2



ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ

Подготовка участка
Все необходимые материалы и инструменты в наличии.
Закладка фундамента и строительство цоколя 
Необходимо 80 больших бревен, 50 болтов, 15 т щебня.
Строительство стен 
Для того, чтобы построить стены, Вам необходимо 50 больших бревен, 50 малых бревен, 200 гвоздей и 30 болтов.
Кровельные работы
Вам необходимо 60 больших бревен, 200 гвоздей и 10 болтов.
Балкон
Чтобы построить балкон нужно 10 больших бревен, 30 малых бревен, 50 гвоздей и 10 болтов.
Дверь и окна
Ваша компания имеет запасы стекла, поэтому для строительства двери и окон вам понадобится 20 малых бревен и 100 гвоздей.
Сборка
Чтобы собрать стены, крышу, дверь и окна, понадобится 200 гвоздей и 50 болтов.
Уборка места строительства и обработка деревянных конструкций (биозащита).
У вашей компании есть все необходимое оборудование для проведения работ по защите домика от неблагоприятных погодных условий и приведения в порядок внутреннего помещения.
Территория (Ландшафт)
Для данного этапа Вам необходимо 20т щебня и 20 малых бревен. 

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
Затраты на команду управления проектом рассчитываются как 25% от всей зарплаты на выполнение работ

ПОСТАВКИ

Доставка заказов осуществляется по понедельникам в 9 часов утра, оплата производится на месте в день доставки. Доставка через неделю после заявки. Расценки: Большие бревна (10шт.) 200д.е. Малые бревна (10 шт.) 100 д.е. Гвозди (50шт.) 25д.е. Болты (10шт.) 40 д.е. Щебень (1т) 50 д.е.

ЗАДАНИЕ

Рассчитать смету проекта:

	№ работы
	Стоимость материалов
	Зарплата квалифицированных
рабочих
	Зарплата неквалифицированных рабочих
	Накладные расходы (п.3+п.4)*0,25
	ИТОГО
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